

[illegible]

整備スケジュール (令和7～8年度)	令和7年度						令和8年度						備考
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
建設候補地選定	→	→	→	→	→	→							
建設候補地合意形成						→	→						
建設用地取得													
測量										→			
地質調査										→			
地歴調査										→			
生活環境影響調査										→			
議会等報告		→	→	→	→	→							
住民説明会	→				→	→			→	R9年度上期まで 進捗状況の報告			